

Type de projet	Année de programme	Région	Route	Emplacement	Description	État	Chèvement prévu en	Numéro de contrat	Distance en kilomètres	Intervalle de coût estimée	Statut de l'application technique	Modèles de réalisation
Expansion	2022	Ouest	6	De 0,1 km au nord de Maltby Road à 0,3 km au sud de la route 34 à Wellington, comté de	Nouvel échangeur	En cours	2025	2021-3004	2.3	\$25 - \$100 million	Conception terminée	Conception-construction
Expansion	2023	Ouest	3	De la route 23 d'Essex à la route 34 d'Essex, comté d'Essex, contrat 2	Élargissement de deux à quatre voies	En cours	2027	2022-3018	15.7	\$100 - \$250 million	Conception terminée	Partenariat entre les secteurs privé et public
Expansion	2023	Ouest	401	Route 4 (Colonel Talbot Rd.), passages inférieurs de la route 4 et de Gianworth Dr.,	Remplacement du pont, Améliorations à l'échangeur	En cours	2027	2022-3008	4.0	\$100 - \$250 million	Conception terminée	Conception-construction
Expansion	2024	Ouest	7	Passage inférieur de la rue Frederick, Kitchener	Remplacement du pont, Déplacements de services publics	En cours	2027	2023-3030	0.0	\$25 - \$100 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Expansion	2025	Ouest	3, 4	Clinton Line jusqu'à 1,9 km à l'est de la First Avenue (contournement de la route 3 à Talbotville et élargissement de la route 4),	Élargissement de deux à quatre voies, Nouvelle route à quatre voies	Prévu	2027-2028	2025-3007	8.0	\$100 - \$250 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Expansion	2026	Ouest	401	Route régionale 33 (Townline Road) jusqu'à Wellington Road 32, Cambridge	Élargissement de six à dix voies avec VMO	Prévu	2027-2028	2025-3028	0.0	\$10 - \$25 million	Conception en cours	Conception-soumission-construction
Expansion	2027-2028	Ouest	7, 7P	Ponts de la rivière Grand, Kitchener	Nouveaux ponts	Prévu	Non disponible		0.0	\$100 - \$250 million	Conception en cours	À déterminer
Expansion	Expansion à venir	Ouest	40	D'Indian Road à la rue Wellington, Lambton	Élargissement de deux à quatre voies	Prévu	Non disponible		7.1	\$100 - \$250 million	Planification/ évaluation environnementale en	À déterminer
Expansion	Expansion à venir	Ouest	401	De 1 km à l'ouest de la route 4 à 0,7 km à l'est de Wellington Rd., de London à Tilbury, contrat 2	Élargissement de quatre à six voies	Prévu	Non disponible	2023-3001	10.2	\$100 - \$250 million	Conception en cours	À déterminer
Expansion	Expansion à venir	Ouest	401	De 1,4 km à l'ouest de la route 20 à Elgin (Union Rd.) à 1,0 km à l'ouest de la route 4 (Colonel Talbot Rd.), de London à Tilbury, contrat 2	Élargissement de quatre à six voies	Prévu	Non disponible	2023-3002	13.6	\$100 - \$250 million	Conception en cours	À déterminer
Expansion	Expansion à venir	Ouest	7	De 0,1 km au nord de l'avenue Speedvale vers le nord jusqu'à 0,4 km au nord de Woodlawn Road, Guelph	Nouvel échangeur	Prévu	Non disponible	2021-3018	0.0	\$25 - \$100 million	Conception en cours	À déterminer
Expansion	Expansion à venir	Ouest	6	De Maltby Road à la rivière Speed, Guelph	Reconstruction, Nouvel échangeur	Prévu	Non disponible		11.4	\$500 million - \$1 milliard	Planification/ évaluation environnementale en	À déterminer
Expansion	Expansion à venir	Ouest	6	Du nord de Freelon à Maltby Rd., Guelph (voie de contournement de Morrison)	Nouvelle route à quatre voies, Élargissement de six à dix voies	Prévu	Non disponible		12.0	\$500 million - \$1 milliard	Planification/ évaluation environnementale en	À déterminer
Expansion	Expansion à venir	Ouest	7P, 85	De Kitchener à Guelph, phase 3	Nouvelle route à quatre voies, Nouveaux ponts	Prévu	Non disponible		18.4	plus du \$1 milliard	Planification/ évaluation environnementale en	À déterminer
Expansion	2022	Centre	QEW	De Cawthra Rd. à l'avenue Evans, Dixie Rd., Mississauga	Nouvel échangeur, Réfection du pont, Remplacement du pont, Réfection de ponceaux	En cours	2026	2021-2127	0.0	\$100 - \$250 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Expansion	2022	Centre	400	De King Rd. à Lloydtown-Aurora Rd., York	Prolongement des voies réservées aux VMO	En cours	2025	2022-2017	12.3	\$100 - \$250 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Expansion	2023	Centre	427, QEW	Avenue Evans et 427/The Queensway, Toronto	Réfection du pont	En cours	2025	2023-2013	0.7	\$10 - \$25 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Expansion	2024	Centre	400	Échangeur de l'autoroute 400 et de la route 88, Bradford-Ouest Gwillimbury	Remplacement du pont	En cours	2028	2024-2006	3.4	\$100 - \$250 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Expansion	2024	Centre	400	De Langstaff Road à Major Mackenzie Drive, York	Prolongement des voies réservées aux VMO	En cours	2027	2024-2010	14.5	\$100 - \$250 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Expansion	2025	Centre	413	Échangeurs des routes 401/407, Milton		Prévu	2027-2028	2025-2065	0.0	\$0 - \$10 million	Conception en cours	Conception-soumission-construction
Expansion	2025	Centre	Non attribué	Contournement de Bradford, travaux d'avancement de 10th Sideroad, Bradford		Prévu	2026	2025-2034	0.0	\$0 - \$10 million	Conception en cours	Conception-soumission-construction
Expansion	2025	Centre	404	De Mulock Drive à Queensville Side Road, York	Systèmes de transport intelligents	Prévu	2026	2025-2012	10.0	\$10 - \$25 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Expansion	2026	Centre	5, 6	Échangeur des routes 5/6, Hamilton	Nouvel échangeur	Prévu	Non disponible	2025-2004	9.1	\$100 - \$250 million	Conception en cours	Conception-soumission-construction
Expansion	2026	Centre	413	Passage inférieur de Bovaird Drive, Brampton	Nouveaux ponts	Prévu	2027-2028		0.0	\$25 - \$100 million	Conception en cours	Conception-soumission-construction
Expansion	2026	Centre	413	Passage inférieur de la rue Hurontario, Caledon	Nouveaux ponts	Prévu	2027-2028	2025-2021	14.5	\$25 - \$100 million	Conception en cours	Conception-soumission-construction
Expansion	2026	Centre	Non attribué	Voie de contournement de Bradford, de l'autoroute 400 à la route de comté 4, Bradford	Nouvelle route à quatre voies	Prévu	Non disponible		6.5	\$500 million - \$1 milliard	Conception en cours	Directeur de la construction, contrat général
Expansion	2027-2028	Centre	404	De Stouffville Road à Mulock Road, York	Systèmes de transport intelligents	Prévu	Non disponible		12.0	\$10 - \$25 million	Conception en cours	À déterminer
Expansion	2027-2028	Centre	Non attribué	Voie de contournement de Bradford, de la route de comté 4 à la rue Yonge, Bradford	Nouvelle route à quatre voies, Nouveaux ponts	Prévu	Non disponible	2027-2001	4.9	plus du \$1 milliard	Conception à venir	Directeur de la construction, contrat général

L'échéancier des projets peut être modifié sans préavis selon le financement, les approbations d'aménagement, la conception, l'acquisition de propriétés et les exigences de construction. Le modèle de livraison et les coûts peuvent également être modifiés.

Type de projet	Année de programme	Région	Route	Emplacement	Description	État	Achèvement prévu en	Numéro de contrat	Distance en kilomètres	Intervalle de coût estimée	Statut de l'application technique	Modèles de réalisation
Expansion	2027-2028	Centre	Non attribué	Voie de contournement de Bradford, de la rue Yonge à l'autoroute 404, Bradford	Nouvelle route à quatre voies, Nouvel échangeur, Nouveaux ponts	Prévu	Non disponible		4.8	plus du \$1 milliard	Conception à venir	Conception-soumission-construction
Expansion	2027-2028	Centre	QEW	Garden City Skyway, St. Catharines, Phase 1	Nouveaux ponts	Prévu	Non disponible	2024-2008	0.0	plus du \$1 milliard	Conception à venir	Conception-construction progressive
Expansion	Expansion à venir	Centre	7	De Brock Road jusqu'à Reesor Road, Pickering, Markham	Élargissement de deux à quatre voies	Prévu	Non disponible		0.0	\$25 - \$100 million	Conception à venir	À déterminer
Expansion	2024	Est	417	Installation d'entretien et entrepôt de sel, Renfrew	Amélioration des installations	En cours	2026	2024-4033	0.0	\$10 - \$25 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Expansion	2025	Est	35	Entrepôt des sels sur Glenarm Road, ville de Kawartha Lakes	Nouvelle installation	En cours	2026	2023-4010	0.0	\$10 - \$25 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Expansion	Expansion à venir	Est	17, 417	De Scheel Dr. à 3 km à l'ouest de la rue Bruce, Renfrew	Élargissement de deux à quatre voies, Nouvel échangeur, Nouveaux ponts, Remplacement du pont, Élargissement du pont	Prévu	Non disponible		22.5	\$250 - \$500 million	Conception en cours	À déterminer

L'échéancier des projets peut être modifié sans préavis selon le financement, les approbations d'aménagement, la conception, l'acquisition de propriétés et les exigences de construction. Le modèle de livraison et les coûts peuvent également être modifiés.

Type de projet	Année de programme	Région	Route	Emplacement	Description	État	Achèvement prévu en	Numéro de contrat	Distance en kilomètres	Intervalle de coût estimée	Statut de l'application technique	Modèles de réalisation
Réfection	2021	Ouest	401	Ponts de la rivière Grand, Kitchener	Remplacement du pont, Réfection du pont	En cours	2025	2020-3001	0.0	\$100 - \$250 million	Conception terminée	Directeur de la construction, contrat
Réfection	2022	Ouest	401	Passage supérieur du CN, viaduc de Pond Mills, passage inférieur de l'avenue Highbury, London	Remplacement du pont, Améliorations à l'échangeur	En cours	2027	2022-3004	0.0	\$100 - \$250 million	Conception terminée	Conception-construction
Réfection	2022	Ouest	401	Passage inférieur de la route 32 de Middlesex (Dorchester Rd.), Thames Centre	Améliorations à l'échangeur, Réfection du revêtement, Remplacement du pont	En cours	2025	2022-3009	1.7	\$25 - \$100 million	Conception terminée	Conception-construction
Réfection	2022	Ouest	401	Du passage supérieur de la route 30 de Middlesex (Putnam Rd.) à la route 19, Ingersoll	Réfection du pont, Réfection du revêtement	En cours	2025	2021-3037	10.0	\$25 - \$100 million	Conception terminée	Conception-construction
Réfection	2023	Ouest	6	Pont du ruisseau McKenzie, comté de	Remplacement du pont	En cours	2025	2022-3024	0.0	\$0 - \$10 million	Conception terminée	Conception-soumission-
Réfection	2023	Ouest	9	De la route 4 à Bruce à Walkerton, comté de Bruce	Réfection du revêtement, Remplacement du pont, Amélioration	En cours	2025	2022-3025	14.6	\$10 - \$25 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2024	Ouest	401	D'Ojibway Parkway à North Talbot Road, comté d'Essex	Systèmes de transport intelligents	En cours	2025	2023-3033	11.0	\$0 - \$10 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2024	Ouest	401	De 0,7 km à l'est de Bloomfield Road à 0,5 km à l'est de Victoria Road, Chatham-Kent	Réfection du revêtement	En cours	2025	2024-3026	26.8	\$0 - \$10 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2024	Ouest	21	De la limite nord de Forest à 0,5 km au sud de la route 7 à Lambton (Lakeshore Rd.),	Réfection du revêtement	En cours	2025	2025-3003	6.7	\$0 - \$10 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2024	Ouest	3	De la route 56 à Haldimand à la limite ouest de Dunnville, et de la limite est de Dunnville à la ligne de canton Wainfleet-Dunnville, Comté Haldimand	Réfection du revêtement, Réfection de ponceaux, Amélioration des systèmes de drainage	En cours	2025	2024-3005	18.5	\$0 - \$10 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2024	Ouest	403	De 2,1 km à l'ouest de Rest Acres Road à l'avenue Garden, Brantford	Amélioration des intersections, Amélioration du rail de sécurité, Travaux routiers, Amélioration des systèmes de drainage	En cours	2025	2022-3013	15.5	\$10 - \$25 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2024	Ouest	402	Ancien passage supérieur du CN (à l'est de Murphy Rd.), Sarnia	Réfection du pont, Réfection du revêtement	En cours	2025	2023-3009	0.0	\$10 - \$25 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2024	Ouest	401	Passage inférieur de Roseville Rd., municipalité régionale de Waterloo	Réfection de ponceaux, Remplacement du pont	En cours	2025	2022-3005	0.0	\$10 - \$25 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2025	Ouest	4	D'Elginfield à Exeter, à l'intersection de Ilderton Road et de Medway Road, dans les comtés de Huron et de Middlesex.	Réfection du revêtement	En cours	2025	2024-3002	18.0	\$0 - \$10 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2025	Ouest	401, 402	Installations d'inspection des véhicules utilitaires, Windsor, Sarnia et Putnam	Amélioration des installations	En cours	2025	2024-3037	0.0	\$0 - \$10 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2025	Ouest	6	Pont de la rivière Rocky Saugeen, ponceaux sur les routes 451 et 453, comté de Grey	Réfection du pont, Remplacement de ponceaux	Prévu	2026	2025-3014	0.0	\$0 - \$10 million	Conception en cours	Conception-soumission-construction
Réfection	2025	Ouest	23	Line 20 du comté de Perth, Russeldale	Amélioration des intersections	Prévu	2026	2024-3032	0.0	\$0 - \$10 million	Conception terminée	Conception-soumission-
Réfection	2025	Ouest	401	Échangeur de Bloomfield Road et Seventh Line Ouest, Chatham	Amélioration des intersections	Prévu	2026	2025-3025	0.0	\$0 - \$10 million	Conception en cours	Conception-soumission-construction
Réfection	2025	Ouest	6	Ponceau du ruisseau Marden, comté de	Réfection de ponceaux	En cours	2025	2025-3009	0.0	\$0 - \$10 million	Conception terminée	Conception-soumission-
Réfection	2025	Ouest	401	De Merlin Road jusqu'à Bloomfield Road,	Réfection du revêtement	Prévu	2025	2025-3030	12.0	\$0 - \$10 million	Conception en cours	Conception-soumission-
Réfection	2025	Ouest	6	Diverses intersections, Kortright/Downey Road, Stone Road, College Avenue, Paisley Road, Willow Road, Speedvale Avenue et Woodlawn Road, comté de Wellington	Réfection du revêtement	Prévu	2026	2025-3017	12.3	\$0 - \$10 million	Conception en cours	Conception-soumission-construction
Réfection	2025	Ouest	3	Otter Creek, Tilsonburg	Amélioration des systèmes de drainage	En cours	2025	2024-3025	0.0	\$0 - \$10 million	Conception terminée	Conception-soumission-
Réfection	2025	Ouest	7, 8	Du passage inférieur de Fairway Road à l'échangeur de la route 7, Kitchener	Signalisation suspendue	Prévu	2026	2024-3007	0.0	\$0 - \$10 million	Conception en cours	Conception-soumission-construction
Réfection	2025	Ouest	40	De Petrolia Line à Churchill Road, Lambton	Réfection du revêtement	En cours	2025	2025-3010	5.5	\$0 - \$10 million	Conception terminée	Conception-soumission-
Réfection	2025	Ouest	7	Perth Road 111 Est, comté de Perth	Amélioration des intersections	Prévu	2026	2025-3011	0.0	\$0 - \$10 million	Conception terminée	Conception-soumission-
Réfection	2025	Ouest	402	De Kenwood Road à 3,2 km à l'est de Nauvoo Road, comtés de Lambton et de	Réfection du revêtement	Prévu	2025	2025-3024	7.9	\$0 - \$10 million	Conception en cours	Conception-soumission-construction
Réfection	2025	Ouest	401	Divers échangeurs à Manning Road, Puce Road, Belle River Road, French Line Road et route 77, comté d'Essex	Réfection du revêtement	Prévu	2025	2025-3033	0.0	\$0 - \$10 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2025	Ouest	402	Échangeur de Wonderland Road, London	Amélioration des intersections	Prévu	2025	2025-3018	0.0	\$0 - \$10 million	Conception terminée	Conception-soumission-
Réfection	2025	Ouest	40	Rue Wellington jusqu'à 0,5 km au nord de l'autoroute 402, ponceau du canal de drainage Bissel McArthur, Sarnia	Réfection du revêtement, Réfection de ponceaux	Prévu	2025	2025-3012	3.1	\$0 - \$10 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction

L'échéancier des projets peut être modifié sans préavis selon le financement, les approbations d'aménagement, la conception, l'acquisition de propriétés et les exigences de construction. Le modèle de livraison et les coûts peuvent également être modifiés.

Type de projet	Année de programme	Région	Route	Emplacement	Description	État	Achèvement prévu en	Numéro de contrat	Distance en kilomètres	Intervalle de coût estimée	Statut de l'application technique	Modèles de réalisation
Réfection	2025	Ouest	401, 403	Passage inférieur de Foldens Line (route 6 à Oxford), passage inférieur de Dodge Line, passage inférieur de l'avenue Garden, passage inférieur de Johnson Road, comté d'Oxford,	Réfection du pont	Prévu	2026	2026-3001	0.0	\$0 - \$10 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2025	Ouest	21	Rue Russell et avenue Kincardine, Kincardine	Amélioration des intersections	En cours	2025	2023-3008	0.0	\$0 - \$10 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2025	Ouest	40	Passage supérieur du CN, Samia	Remplacement du pont, Amélioration des intersections	En cours	2027	2022-3011	0.0	\$25 - \$100 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2025	Ouest	401	Wellington Road 32 jusqu'à 3,4 km à l'est de Watson Road Sud, comté de Wellington	Réfection du revêtement	Prévu	2026	2025-3008	14.0	\$25 - \$100 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction

Type de projet	Année de programme	Région	Route	Emplacement	Description	État	Achèvement prévu en	Numéro de contrat	Distance en kilomètres	Intervalle de coût estimée	Statut de l'application technique	Modèles de réalisation
Réfection	2021	Centre	QEW	Autoroute QEW/pont de la rivière Credit, Mississauga	Nouveaux ponts, Réfection du pont, Réfection du revêtement, Améliorations à l'échangeur	En cours	2025	2020-2150	0.0	\$250 - \$500 million	Conception terminée	Partenariat entre les secteurs privé et public
Réfection	2022	Centre	401	Des voies collectrices en direction est d'Avenue Rd. à l'avenue Warden, échangeur de la rue Leslie, bretelle en direction sud à Don Valley Parkway, phase 2, Toronto	Réfection du pont, Remplacement du pont, Réfection du revêtement	En cours	2025	2022-2013	10.5	\$100 - \$250 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2022	Centre	400	Passage supérieur d'Essa Rd., Barrie	Remplacement du pont, Améliorations à l'échangeur	En cours	2025	2022-2008	3.8	\$100 - \$250 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2022	Centre	401, 403	Échangeur des autoroutes 401/403/410, avenue Eglinton, phase 4A, Mississauga	Réfection du pont, Réfection de ponceaux	En cours	2025	2021-2002	0.0	\$25 - \$100 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2022	Centre	400	Innisfil Beach Rd., passage supérieur du CN,	Réfection du pont, Remplacement du pont	En cours	2025	2020-2121	0.0	\$25 - \$100 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2023	Centre	QEW	Garden City Skyway, Niagara	Systèmes de transport intelligents, Mesures d'amélioration de la sécurité	En cours	2025	2023-2034	0.0	\$0 - \$10 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2023	Centre	403	Trinity Road, Shaver Road, Alberton Road, Sunnyridge Road, Hamilton	Carrefour giratoire, Réfection du pont	En cours	2025	2023-2006	0.5	\$10 - \$25 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2023	Centre	427	Dixon Rd., Campus Rd., Renforth Dr., viaduc de l'ouest de la route 27, Toronto	Réfection du pont	En cours	2025	2022-2022	0.0	\$10 - \$25 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2023	Centre	401	Voies express en direction ouest d'Avenue Road à la rue Jane, avenue Wilson, rue Bathurst, rue Dufferin, passage supérieur du CN, Toronto	Reconstruction, Réfection du pont, Réfection du revêtement	En cours	2025	2023-2015	7.4	\$25 - \$100 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2023	Centre	405	Du pont Queenston-Lewiston à l'autoroute QEW, Niagara Falls	Réfection du revêtement	En cours	2025	2023-2009	16.7	\$25 - \$100 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2024	Centre	403	King Road, passage inférieur, Burlington	Réfection du pont	En cours	2025	2024-2031	0.0	\$0 - \$10 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2024	Centre	400	Divers emplacements, Simcoe	Remplacement de ponceaux	En cours	2025	2024-2025	0.0	\$0 - \$10 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2024	Centre	QEW	Poste d'inspection des camions, voies encastrées d'Oakville-Nord, Oakville	Installation d'inspection de véhicules utilitaires	En cours	2025	2024-2057	0.0	\$0 - \$10 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2024	Centre	400	Passage inférieur de Fesserton Road, passage inférieur de Quarry Road, passage inférieur de Port Severn Road, Simcoe	Réfection du pont	En cours	2025	2024-2002	0.0	\$0 - \$10 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2024	Centre	401	Westney Road, Duffin's Creek en direction est, Durham	Réfection du pont	En cours	2025	2024-2005	0.0	\$0 - \$10 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2024	Centre	401	Viaduc des routes 35/115, Clarington	Réfection du pont	En cours	2025	2024-2004	0.0	\$10 - \$25 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2024	Centre	QEW	De Gilmore Road à Netherby Road, Fort Erie	Réfection du revêtement	En cours	2025	2024-2019	16.9	\$10 - \$25 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2024	Centre	48	CN sur Mount Albert Rd., rivière Black, Baldwin, ruisseau Pefferlaw, du CN à la route 12, Caledon	Réfection du pont, Réfection de ponceaux	En cours	2027	2024-2022	0.0	\$10 - \$25 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2024	Centre	400	Passage supérieur de la route 12, passage supérieur du CN, pont de la baie Matchedash,	Réfection du pont	En cours	2026	2023-2003	0.0	\$10 - \$25 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2024	Centre	QEW	De la rue Niagara à la 7e Rue, St. Catharines	Réfection du revêtement	En cours	2025	2024-2016	16.6	\$25 - \$100 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2024	Centre	401	Viaduc de la rue Wilson, Oshawa, Clarington	Remplacement du pont	En cours	2026	2024-2023	0.0	\$25 - \$100 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2024	Centre	9	De la route 27 à Tottenham Rd., de l'ouest de la route régionale 50 à l'ouest d'Airport Rd., CN, passage supérieur du CP, rivière Humber, New Tecumseth, Caledon	Réfection du revêtement, Réfection de ponceaux, Réfection du pont, Amélioration des intersections, Feux de circulation	En cours	2025	2024-2024	18.6	\$25 - \$100 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2024	Centre	QEW	Passerelle de la baie de Burlington, limite de Niagara, Hamilton	Réfection du pont	En cours	2026	2024-2011	0.0	\$25 - \$100 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2024	Centre	404	De Stouffville Rd. à Mulock Dr., Whitchurch-Stouffville	Remplacement du pont, Réfection de ponceaux, Réfection du pont, Réfection du revêtement	En cours	2026	2024-2012	16.5	\$25 - \$100 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2025	Centre	89	Du pont de la rivière Nottawasaga à la route 5th Line à Essa, voies en direction est, et ponceau de Nicolston, New Tecumseth	Élargissement du pont, Amélioration des intersections, Réfection du revêtement	Prévu	2026	2025-2020	0.4	\$0 - \$10 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2025	Centre	58	Tunnel Thorold, Thorold, contrat n° 2	Réfection du tunnel	En cours	2025	2024-2020	0.0	\$0 - \$10 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2025	Centre	58	Pont d'étagement du CN, Welland	Réfection du pont	Prévu	2026	2025-2040	0.0	\$0 - \$10 million	Conception en cours	Conception-soumission-construction
Réfection	2025	Centre	9	The Gore Rd., Caledon	Feux de circulation	En cours	2025	2024-2007	0.4	\$0 - \$10 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2025	Centre	QEW	Divers endroits, Niagara	Systèmes de transport intelligents	Prévu	Non disponible	2024-2062	0.0	\$0 - \$10 million	Conception en cours	Conception-soumission-construction
Réfection	2025	Centre	QEW	Divers endroits, Peel, Halton, Hamilton,	Réfection de ponceaux	Prévu	2026	2025-2015	10.2	\$0 - \$10 million	Conception en cours	Conception-soumission-construction
Réfection	2025	Centre	5, 8	Route 5/Middletown Road, route 8, Woodhill Road, Perter's Corners	Amélioration des intersections	En cours	2027	2025-2019	0.0	\$10 - \$25 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction

L'échéancier des projets peut être modifié sans préavis selon le financement, les approbations d'aménagement, la conception, l'acquisition de propriétés et les exigences de construction. Le modèle de livraison et les coûts peuvent également être modifiés.

Type de projet	Année de programme	Région	Route	Emplacement	Description	État	Achèvement prévu en	Numéro de contrat	Distance en kilomètres	Intervalle de coût estimée	Statut de l'application technique	Modèles de réalisation
Réfection	2025	Centre	QEW	De l'avenue Central à Bowen Road, Fort Erie	Réfection du revêtement, Installation d'écrans antibruit	Prévu	2026	2025-2005	8.8	\$10 - \$25 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2025	Centre	QEW	De l'avenue Victoria au boulevard Casablanca, en direction de Toronto, Niagara	Réfection du revêtement	En cours	2026	2025-2008	17.3	\$10 - \$25 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2025	Centre	401	Passage supérieur du CN sur Brock Rd.,	Réfection du pont	En cours	2026	2024-2036	0.0	\$10 - \$25 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2025	Centre	10	De l'autoroute 410 à la route régionale 11 à Peel, Caledon	Réfection du revêtement	Prévu	2026	2025-2014	14.5	\$10 - \$25 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2025	Centre	93	De la route régionale 27 à la route 12/route 93 à Simcoe, pont de la rivière Wye, Tay	Réfection du revêtement, Réfection du pont	Prévu	2025	2025-2002	11.2	\$10 - \$25 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2025	Centre	410	De Bovaird Drive jusqu'aux passages inférieurs Mayfield Road et Countryside Drive, Brampton	Réfection du revêtement, Réfection du pont	Prévu	2026	2025-2016	4.4	\$10 - \$25 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2025	Centre	410	Derry Road, Mayfield Road, Mississauga	Réfection du pont, Réfection de	Prévu	2026	2025-2017	0.0	\$10 - \$25 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2025	Centre	401	De Whites Road à Neilson Road, voies express et collectrices en direction ouest, Mississauga	Réfection du pont, Réfection du revêtement, Revêtement de pont	Prévu	Non disponible	2025-2007	9.1	\$100 - \$250 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2025	Centre	400	Passage inférieur de la rue Dunlop, Barrie	Remplacement du pont, Améliorations à l'échangeur	En cours	2028	2024-2013	2.7	\$100 - \$250 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2025	Centre	401	Voies en direction est de Courtice Road à Stevenson Road, Park Road, rue Cubert, Oshawa	Remplacement du pont, Réfection du revêtement, Réfection du pont, Réfection de ponceaux	En cours	2028	2025-2001	9.5	\$100 - \$250 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2025	Centre	400	De la route 9 à North Canal Rd., rivière Holland, Bradford-West Gwillimbury	Remplacement du pont	Prévu	2027-2028	2024-2003	2.4	\$25 - \$100 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2025	Centre	403	Glen Erin Dr., rue Hurontario, Mavis Rd., de la promenade Central au Blvd. Winston Churchill, Mississauga	Réfection du pont, Réfection de ponceaux, Réfection du revêtement, Installation d'écrans antibruit	Prévu	2027-2028	2024-2014	21.8	\$25 - \$100 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2023	Nord,	17	Ouest de North Bay	Dépollution environnementale	En cours	2025	2022-5011	0.0	\$10 - \$25 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2024	Nord, Est	400	De l'autoroute 400 au sud de l'échangeur des routes 34/48 de Muskoka vers le nord jusqu'à Crooked Bay, au sud de Crooked Bay	Réfection du revêtement, Réfection du pont	En cours	2025	2024-5045	7.8	\$10 - \$25 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2024	Nord, Est	118, 35	Du sud de la route 118 vers le nord, Carnarvon	Réfection du pont, Réfection du revêtement, Accotements pavés	En cours	2025	2023-5136	10.6	\$10 - \$25 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2024	Nord, Est	118	De l'est de la route 11 vers l'est jusqu'à la limite du comté de Haliburton/district de Muskoka, Bracebridge	Accotements pavés, Réfection du revêtement	En cours	2025	2022-5007	26.6	\$25 - \$100 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2025	Nord,	11, 144, 17	Divers endroits, panneaux à messages	Systèmes de transport intelligents	Prévu	2026	2025-5105	0.0	\$0 - \$10 million	Conception en cours	Conception-soumission-construction
Réfection	2025	Nord, Est	11	Échangeur de la route 11 et de la route 117 à Muskoka, à Bracebridge, et ponceau du ruisseau Beaver à Gravenhurst	Réfection de ponceaux	En cours	2030	2020-5161	0.0	\$0 - \$10 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2025	Nord, Est	17	Passage inférieur de Santala Road, à 2,3 km à l'est de la route 144, Sudbury	Systèmes de transport intelligents	Prévu	2027-2028	2024-5157	0.1	\$0 - \$10 million	Conception en cours	Conception-soumission-construction
Réfection	2025	Nord, Est	35	De la jonction nord de la route 121 de Haliburton vers le nord, Minden	Réfection du revêtement, Accotements pavés	En cours	2025	2025-5015	11.5	\$10 - \$25 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction

L'échéancier des projets peut être modifié sans préavis selon le financement, les approbations d'aménagement, la conception, l'acquisition de propriétés et les exigences de construction. Le modèle de livraison et les coûts peuvent également être modifiés.

Type de projet	Année de programme	Région	Route	Emplacement	Description	État	Achèvement prévu en	Numéro de contrat	Distance en kilomètres	Intervalle de coût estimée	Statut de l'application technique	Modèles de réalisation
Réfection	2020	Est	Ne s'applique pas	Service de traversier de l'île Wolfe, mise à niveau de l'infrastructure riveraine, Kingston	Remplacements des quais	En cours	2027	2020-4037	0.0	\$100 - \$250 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2021	Est	417	Ponts du secteur intermédiaire, Ottawa	Remplacement du pont, Améliorations à l'échangeur, Installation d'écrans	En cours	2025	2020-4075	0.0	\$100 - \$250 million	Conception terminée	Directeur de la construction, contrat
Réfection	2022	Est	417	Pont à la promenade Aviation et chemin Walkley, Ottawa	Réfection du pont, Réfection de ponceaux, Remplacement de	En cours	2025	2022-4009	5.1	\$25 - \$100 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2022	Est	401	De Moulinette à Cornwall, Comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry	Réfection du revêtement, Réfection de ponceaux	En cours	2025	2022-4003	19.6	\$25 - \$100 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2023	Est	17	Forester Falls Road et Astrolabe Road, Cobden	Remplacement de ponceaux	En cours	2025	2022-4014	0.0	\$0 - \$10 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2023	Est	7	De la route 7 Lindsay à la route 35, Kawartha Lakes	Élargissement de deux à quatre voies, Réfection de ponceaux	En cours	2025	2022-4008	2.9	\$10 - \$25 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2024	Est	28	Ruisseau Lily, McArthurs Mills, comté de	Réfection de ponceaux	En cours	2025	2023-4012	2.0	\$0 - \$10 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2024	Est	401	Gully Road, passage inférieur de la rue Lyle, canton d'Alnwick/Haldimand	Réfection du pont	En cours	2025	2024-4048	0.0	\$0 - \$10 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2024	Est	28	Dépôt du pont du ruisseau Eels, Woodview	Remplacement du pont	En cours	2025	2021-4090	0.0	\$0 - \$10 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2024	Est	401	De Wyman Road à la route de comté 6, comté de Lennox et Addington	Réfection du revêtement	En cours	2025	2023-4030	30.3	\$10 - \$25 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2024	Est	138	De Cornwall à Monkland, Comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry	Réfection du revêtement, Amélioration des intersections	En cours	2025	2023-4006	18.1	\$10 - \$25 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2024	Est	60	De Wilno à la limite du district de Nipissing, comté de Renfrew	Réfection du revêtement, Réfection de ponceaux	En cours	2025	2024-4016	7.8	\$10 - \$25 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2024	Est	401	De la route 2 à Mallorytown Road, Comtés unis de Leeds et Grenville	Réfection du revêtement	En cours	2025	2024-4005	14.0	\$25 - \$100 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2025	Est	401	Passage inférieur du boulevard Stewart, passage inférieur de North Augusta Road, Cobden	Réfection du pont	En cours	2026	2024-4050	0.1	\$0 - \$10 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2025	Est	416	Chemin Fallowfield, ville d'Ottawa	Réfection du pont	En cours	2025	2025-4002	0.0	\$0 - \$10 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2025	Est	15	Pont du CN à la route 15, Kingston	Réfection du pont	En cours	2026	2023-4025	0.5	\$0 - \$10 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2025	Est	15	Route de comté 42, Comtés unis de Leeds et Grenville	Amélioration des intersections	Prévu	2026	2023-4098	0.8	\$0 - \$10 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2025	Est	41	Du pont de la rivière Madawaska au sud de la route de comté 512, comté de Renfrew	Réfection du revêtement, Remplacement de ponceaux	En cours	2025	2024-4009	42.0	\$0 - \$10 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2025	Est	7	De Monaghan Parkway à Fowlers Corners, comté de Peterborough	Réfection du revêtement	Prévu	2026	2025-4007	6.6	\$0 - \$10 million	Conception en cours	Conception-soumission-construction
Réfection	2025	Est	33	De traversier Glenora à Bath, comté de Lennox et Addington	Réfection de ponceaux	En cours	2025	2025-4003	0.0	\$0 - \$10 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2025	Est	17	Différents endroits, Comté de Renfrew	Remplacement de ponceaux, Réfection de ponceaux	Prévu	2025	2025-4028	0.0	\$0 - \$10 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2025	Est	Ne s'applique pas	Service de traversier de l'île Howe, Kingston et comté de Frontenac, Howe Island	Amélioration des docks	Prévu	2026	2022-4030	0.0	\$0 - \$10 million	Conception en cours	Conception-soumission-construction
Réfection	2025	Est	34	De l'autoroute 417 à Hawkesbury, comtés unis de Prescott-Russell	Réfection de ponceaux	Prévu	2026	2025-4004	15.5	\$0 - \$10 million	Conception en cours	Conception-soumission-construction
Réfection	2025	Est	401	Rockport Road, comtés de Leeds et Grenville	Réfection du pont	En cours	2025	2024-4049	0.0	\$0 - \$10 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2025	Est	401	Passage inférieur de la route de comté 32, Gananoque	Réfection du pont, Remplacement de ponceaux	En cours	2025	2025-4012	0.0	\$0 - \$10 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2025	Est	416	De la route de comté 43 à Century Road, Comtés unis de Leeds et Grenville	Réfection de ponceaux	En cours	2026	2025-4011	0.0	\$0 - \$10 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2025	Est	28	De la route 7 à la rue Strickland, comté de Peterborough	Réfection du revêtement	En cours	2026	2024-4015	13.7	\$0 - \$10 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2025	Est	118	À l'ouest de la route 28, comté de Hastings	Remplacement de ponceaux	Prévu	2026	2025-4051	0.0	\$0 - \$10 million	Conception en cours	Conception-construction
Réfection	2025	Est	62	D'Ivanhoe à Madoc, comté de Hastings	Réfection du revêtement	En cours	2025	2024-4055	11.6	\$0 - \$10 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2025	Est	28	D'Apsley à Bancroft, Peterborough	Remplacement de ponceaux, Réfection de ponceaux	Prévu	2026	2022-4005	42.0	\$10 - \$25 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2025	Est	417	Du chemin Panmure à l'est de la promenade Campbell, Ottawa	Réfection du revêtement	En cours	2025	2024-4052	15.0	\$10 - \$25 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2025	Est	7	Rivière Black et rivière Skootamata, Actinolite, comté de Hastings	Remplacement du pont	Prévu	2027-2028	2022-4010	0.0	\$10 - \$25 million	Conception terminée	Conception-construction
Réfection	2025	Est	115	De Boundary Road aux routes 7 et 115, Kawartha Lakes, comté de Peterborough	Réfection du revêtement	En cours	2026	2025-4009	20.0	\$10 - \$25 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2025	Est	7	De la route 28 à Norwood, comté de	Réfection du revêtement	Prévu	2026	2025-4006	19.0	\$10 - \$25 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction

L'échéancier des projets peut être modifié sans préavis selon le financement, les approbations d'aménagement, la conception, l'acquisition de propriétés et les exigences de construction. Le modèle de livraison et les coûts peuvent également être modifiés.

Type de projet	Année de programme	Région	Route	Emplacement	Description	État	Achèvement prévu en	Numéro de contrat	Distance en kilomètres	Intervalle de coût estimée	Statut de l'application technique	Modèles de réalisation
Réfection	2025	Est	148	De Pembroke à Greenwood Rd., comté de Renfrew	Reconstruction, Amélioration des intersections	Prévu	2027-2028	2022-4004	3.8	\$25 - \$100 million	Conception en cours	Conception-soumission-construction
Réfection	2025	Est	401	Du CN à l'est de Belleville en direction ouest à Wyman Road, comté de Hastings	Accotements pavés, Reconstruction, Réfection du pont	En cours	2026	2024-4004	14.5	\$25 - \$100 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2025	Est	401	De la route de comté 28 à la route de comté 2, comté de Northumberland	Remplacement du pont, Réfection du revêtement	En cours	2030	2024-4057	0.0	\$25 - \$100 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2025	Est	416	Chemin Knoxdale, chemin Cedarview, North Gower, passage supérieur du CP,	Réfection du pont, Réfection de ponceaux	En cours	2026	2024-4056	0.0	\$25 - \$100 million	Conception terminée	Conception-soumission-construction
Réfection	2025	Est	417	Avenue Woodroffe et avenue Maitland, Ottawa	Remplacement du pont	Prévu	2027-2028	2024-4053	0.0	\$25 - \$100 million	Conception en cours	Conception-soumission-

Type de projet	Année de programme	Région	Route	Emplacement	Description	État	Achèvement prévu en	Numéro de contrat	Distance en kilomètres	Intervalle de coût estimée	Statut de l'application technique	Modèles de réalisation
Réfection	2026	Ouest	402	De Front Street à Oil Heritage Road, Sarnia et Plympton-Wyoming, comté de Lambton	Systèmes de transport intelligents	Prévu	2026		23.0	\$0 - \$10 million	Conception en cours	Conception-soumission-construction
Réfection	2026	Ouest	21	Ruisseau Eighteen Mile, Amberly	Réfection du pont	Prévu	2026	2025-3029	0.0	\$0 - \$10 million	Conception en cours	Conception-soumission-construction
Réfection	2026	Ouest	401	Ponceau du ruisseau Tremblay et passage inférieur de Gracey Side Road, Lakeshore	Remplacement de ponceaux, Réfection du pont	Prévu	2026	2026-3003	0.0	\$0 - \$10 million	Conception en cours	Conception-soumission-construction
Réfection	2026	Ouest	6	Intersection de Greens Road, Caledonia	Amélioration des intersections	Prévu	2026	2026-3004	0.0	\$0 - \$10 million	Conception en cours	Conception-soumission-construction
Réfection	2026	Ouest	3	Du ruisseau North à Lehman's Pond, comté de Norfolk	Remplacement de ponceaux	Prévu	2027-2028		0.0	\$0 - \$10 million	Conception en processus d'approvisionnement	Conception-soumission-construction
Réfection	2026	Ouest	7	Ponceau 474 et ponceau 475, comté de	Remplacement de ponceaux	Prévu	2026		0.0	\$0 - \$10 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2026	Ouest	6	Route 22 à Wellington, Centre Wellington	Amélioration des intersections	Prévu	2026	2022-3022	0.0	\$0 - \$10 million	Conception en cours	Conception-soumission-construction
Réfection	2026	Ouest	6	2nd Line à Nichol, Centre Wellington	Amélioration des intersections	Prévu	2026	2022-3023	0.0	\$0 - \$10 million	Conception en cours	Conception-soumission-construction
Réfection	2026	Ouest	7	De l'avenue Courtland à la rue Victoria, Kitchener	Réfection du revêtement	Prévu	2026		4.2	\$0 - \$10 million	Conception en processus d'approvisionnement	Conception-soumission-construction
Réfection	2026	Ouest	26	Route 2 à Grey, route 113 à Grey/10th Line, Thornbury	Amélioration des intersections, Réfection de ponceaux	Prévu	2026	2025-3013	0.0	\$0 - \$10 million	Conception en cours	Conception-soumission-construction
Réfection	2026	Ouest	85	Échangeur de l'avenue University, ponceaux du ruisseau Laurel, Waterloo	Réfection de ponceaux	Prévu	2027-2028	2025-3016	0.0	\$10 - \$25 million	Conception en cours	Conception-soumission-construction
Réfection	2026	Ouest	85	De la rue Lancaster à la route régionale 15, municipalité régionale de Waterloo	Réfection du revêtement	Prévu	2026		7.5	\$10 - \$25 million	Conception en processus d'approvisionnement	Conception-soumission-construction
Réfection	2026	Ouest	401	De l'avenue Norwich (route 59 à Oxford) à 1 km à l'est de la route 2 à Oxford, Woodstock	Réfection du revêtement	Prévu	2026		3.8	\$10 - \$25 million	Conception en cours	Conception-soumission-construction
Réfection	2026	Ouest	401	Passage inférieur de la route 27 à Chatham-Kent (Bloomfield Rd.), Chatham	Remplacement du pont, Améliorations à l'échangeur	Prévu	2027-2028	2025-3015	0.0	\$25 - \$100 million	Conception en cours	Conception-soumission-construction
Réfection	2026	Ouest	6	Pont de la rivière Grand de la rue Argyle, Caledonia	Remplacement du pont	Prévu	Non disponible	2020-3012	0.0	\$25 - \$100 million	Conception en cours	Directeur de la construction, contrat

L'échéancier des projets peut être modifié sans préavis selon le financement, les approbations d'aménagement, la conception, l'acquisition de propriétés et les exigences de construction. Le modèle de livraison et les coûts peuvent également être modifiés.

Type de projet	Année de programme	Région	Route	Emplacement	Description	État	Achèvement prévu en	Numéro de contrat	Distance en kilomètres	Intervalle de coût estimée	Statut de l'application technique	Modèles de réalisation
Réfection	2026	Centre	12	Extrémité de la bretelle ouest de la route 12/extrémité de la bretelle de la rue Pine,	Amélioration des intersections	Prévu	2027-2028		0.0	\$0 - \$10 million	Conception en cours	Conception-soumission-construction
Réfection	2026	Centre	12	Orchard Point Road, Orillia	Amélioration des intersections	Prévu	2027-2028		0.0	\$0 - \$10 million	Conception à venir	Conception-soumission-
Réfection	2026	Centre	403	Waterdown Road et Lemonville Road,	Réfection du pont	Prévu	2027-2028	2025-2013	0.0	\$0 - \$10 million	Conception en cours	Conception-soumission-
Réfection	2026	Centre	412, 418	De l'autoroute 401 à l'autoroute 407 E, Whitby	Mesures d'amélioration de la sécurité	Prévu	2026		9.0	\$0 - \$10 million	Conception à venir	Conception-soumission-
Réfection	2026	Centre	407	De Brock Road aux routes 35 et 115, Pickering, Clarington	Mesures d'amélioration de la sécurité	Prévu	2027-2028		43.0	\$0 - \$10 million	Conception à venir	Conception-soumission-construction
Réfection	2026	Centre	400	De la route 11 jusqu'à 0,5 km au nord de Horseshoe Valley Road, Springwater	Mesures d'amélioration de la sécurité	Prévu	2026		13.4	\$0 - \$10 million	Conception à venir	Conception-soumission-construction
Réfection	2026	Centre	QEW	Pont du ruisseau Oakville en direction de Toronto, Oakville	Réfection du pont	Prévu	2026	2025-2006	0.0	\$0 - \$10 million	Conception en cours	Conception-soumission-construction
Réfection	2026	Centre	26	De Wyant Road au nord de la route 30/31 de Nottawasaga, Clearview	Réfection du revêtement	Prévu	2026		3.5	\$0 - \$10 million	Conception en cours	Conception-soumission-construction
Réfection	2026	Centre	6	Route 6/York Rd., Peter's Corners	Amélioration des intersections	Prévu	2026		1.1	\$0 - \$10 million	Conception en cours	Conception-soumission-
Réfection	2026	Centre	401	Voies en direction est, de Courtice Road aux routes 35 et 115, Clarington	Réfection du revêtement	Prévu	2027-2028		11.5	\$10 - \$25 million	Conception à venir	Conception-soumission-construction
Réfection	2026	Centre	401	De 0,3 km à l'ouest de McLaughlin Road à l'échangeur des autoroutes 410 et 403,	Réfection du revêtement	Prévu	2027-2028	2025-2018	3.2	\$10 - \$25 million	Conception à venir	Conception-soumission-construction
Réfection	2026	Centre	QEW	En direction de Toronto, de la route de la plage Van Wagners à Renfrew, Hamilton	Installation d'écrans antibruit	Prévu	2027-2028		2.9	\$10 - \$25 million	Conception en cours	Conception-soumission-construction
Réfection	2026	Centre	QEW	De 1 km à l'ouest de Netherby Road à Lyons Creek Road, Niagara	Réfection du revêtement	Prévu	2026		19.7	\$10 - \$25 million	Conception à venir	Conception-soumission-construction
Réfection	2026	Centre	QEW	Du parc Centennial à l'extrémité sud de Burlington Skyway, ruisseau Redhill, Hamilton	Réfection du pont, Réfection du revêtement	Prévu	2027-2028		8.6	\$10 - \$25 million	Conception en cours	Conception-soumission-construction
Réfection	2026	Centre	409, 427	Carlingview Drive, ruisseau Mimico, tunnel de l'autoroute 427 en direction nord, Turning Road, Toronto	Réfection du pont, Remplacement du pont, Remplacement de ponceaux, Réfection de ponceaux, Retrait du pont	Prévu	2027-2028	2020-2133	0.0	\$10 - \$25 million	Conception en cours	Conception-soumission-construction
Réfection	2026	Centre	11	Old Barrie Road et Coldwater Road, Orillia	Remplacement du pont	Prévu	Non disponible	2026-2002	0.0	\$100 - \$250 million	Conception terminée	Conception-construction
Réfection	2026	Centre	Ne s'applique pas	Bloor Street, Yonge Street et University Avenue, Toronto	Mesures d'amélioration de la sécurité	Prévu	2026	2025-2035	0.0	\$25 - \$100 million	Conception à venir	Conception-soumission-construction
Réfection	2026	Centre	QEW	Autoroutes QEW/403/407, échangeurs de la rue Fairview, phase 2, Burlington	Réfection du pont	Prévu	Non disponible	2025-2011	8.1	\$25 - \$100 million	Conception en cours	Conception-soumission-construction
Réfection	2026	Centre	QEW	0,3 km à l'est de l'avenue Victoria jusqu'à 1,5 km à l'est du boulevard Casablanca, en direction de Niagara, Niagara	Réfection de ponceaux, Réfection du revêtement, Installation d'écrans antibruit	Prévu	2027-2028		15.5	\$25 - \$100 million	Conception en cours	Conception-soumission-construction
Réfection	2026	Centre	403	Échangeur des autoroutes QEW/403/407 de Guelph Rd. à la route 6, Burlington	Réfection du revêtement	Prévu	2027-2028	2024-2017	26.9	\$25 - \$100 million	Conception en cours	Conception-soumission-construction
Réfection	2026	Centre	58, 58A	Divers endroits, Niagara	Réfection du revêtement, Réfection du pont, Réfection de ponceaux, Remplacement de ponceaux	Prévu	2027-2028		13.8	\$25 - \$100 million	Conception à venir	Conception-soumission-construction
Réfection	2026	Centre	401	Passage inférieur de Bennett Road, Clarington	Remplacement du pont	Prévu	2027-2028		0.0	\$25 - \$100 million	Conception en cours	Conception-soumission-
Réfection	2026	Centre	401	Voies collectrices de l'autoroute 400 à l'avenue Kipling en direction ouest, passage inférieur de Weston Road, Toronto	Réfection du revêtement, Réfection du pont	Prévu	Non disponible		4.1	\$25 - \$100 million	Conception en cours	Conception-soumission-construction
Réfection	2026	Centre	409	De l'autoroute 427 à l'autoroute 401, Toronto	Réfection du pont, Réfection du revêtement	Prévu	2027-2028		5.4	\$25 - \$100 million	Conception en cours	Conception-soumission-construction
Réfection	2026	Centre	401	Voies centrales et collectrices en direction est de l'ouest de l'avenue Victoria Park à l'est de Neilson Road, Toronto	Remplacement du pont, Réfection du pont, Réfection du revêtement	Prévu	Non disponible	2026-2004	9.5	\$250 - \$500 million	Conception en cours	Conception-soumission-construction
Réfection	2026	Nord, Est	11	De South Kashe Lake Rd. à l'échangeur de la route 141 et de la route 6 à Muskoka,	Réfection du revêtement	Prévu	2027-2028		13.1	\$10 - \$25 million	Conception en cours	Conception-soumission-construction
Réfection	2026	Nord, Est	35	Du sud de la jonction sud de la route 121 à Haliburton vers le sud, Moore Falls	Réfection du revêtement	Prévu	2027-2028		18.6	\$25 - \$100 million	Conception en cours	Conception-soumission-construction
Réfection	2026	Nord, Est	11	Du pont de la rivière Severn à South Kashe Lake Rd., Severn River	Réfection du revêtement	Prévu	2027-2028		7.8	\$25 - \$100 million	Conception en cours	Conception-soumission-construction

L'échéancier des projets peut être modifié sans préavis selon le financement, les approbations d'aménagement, la conception, l'acquisition de propriétés et les exigences de construction. Le modèle de livraison et les coûts peuvent également être modifiés.

Type de projet	Année de programme	Région	Route	Emplacement	Description	État	Achèvement prévu en	Numéro de contrat	Distance en kilomètres	Intervalle de coût estimée	Statut de l'application technique	Modèles de réalisation
Réfection	2026	Est	17	De Rolphton à 7 km à l'ouest de Brent Rd.,	Réfection de ponceaux	Prévu	2026		0.0	\$0 - \$10 million	Conception en cours	Conception-soumission-
Réfection	2026	Est	118	De la route 28 jusqu'à Hadlington Road, comté de Haliburton	Réfection de ponceaux	Prévu	2026	2026-4001	0.0	\$0 - \$10 million	Conception en cours	Conception-soumission-construction
Réfection	2026	Est	115	Passage inférieur de Larmer Line et de la route de comté 10, Peterborough	Réfection du pont	Prévu	2027-2028	2025-4005	0.0	\$0 - \$10 million	Conception en cours	Conception-soumission-construction
Réfection	2026	Est	416	McKenna Casey/CN (Strandherd) et rivière Jock, Ottawa	Réfection du pont	Prévu	2027-2028	2019-4099	0.0	\$0 - \$10 million	Conception en cours	Conception-soumission-construction
Réfection	2026	Est	118	Hadlington Road et Loon Lake Road, comté de Haliburton	Réfection de ponceaux	Prévu	2026	2026-4002	0.0	\$0 - \$10 million	Conception en cours	Conception-soumission-construction
Réfection	2026	Est	417	Passage inférieur de Rockdale Road, Ottawa	Réfection du pont	Prévu	2027-2028		0.0	\$0 - \$10 million	Conception en cours	Conception-soumission-
Réfection	2026	Est		Route 7 et route 35, Haliburton-Kawartha Lakes-Brock	Réfection de ponceaux	Prévu	2026	2025-4014	10.0	\$0 - \$10 million	Conception en cours	Conception-soumission-construction
Réfection	2026	Est	35	Ponts de la rivière Gull, Cobocok	Réfection du pont	Prévu	2027-2028	2023-4004	0.0	\$0 - \$10 million	Conception en cours	Conception-soumission-
Réfection	2026	Est	17	Chalk River à Point Alexander,	Réfection du revêtement	Prévu	2026	2025-4049	15.9	\$0 - \$10 million	Conception à venir	Conception-soumission-
Réfection	2026	Est	34	De l'autoroute 417 à Hawkesbury, United Counties of Prescott and Russell	Réfection du revêtement	Prévu	2026		14.2	\$0 - \$10 million	Conception à venir	Conception-soumission-construction
Réfection	2026	Est	7	De la route 37 à 1,1 km à l'ouest du comté de Lennox et Addington / Hastings Line	Réfection du revêtement	Prévu	2026		8.0	\$0 - \$10 million	Conception à venir	Conception-soumission-construction
Réfection	2026	Est	17	De Greenwood Road vers l'ouest à White Water Road, comté de Renfrew	Remplacement de ponceaux	Prévu	2026	2023-4077	0.0	\$0 - \$10 million	Conception en cours	Conception-soumission-construction
Réfection	2026	Est	416	Du chemin Century à l'échangeur de l'autoroute 417, Ottawa	Réfection de ponceaux, Remplacement de ponceaux	Prévu	2027-2028		13.0	\$0 - \$10 million	Conception en cours	Conception-soumission-construction
Réfection	2026	Est	33	Ponts de la baie Collins, de la baie Parrotts et du ruisseau Millhaven, Kingston	Réfection du pont	Prévu	2026		3.0	\$0 - \$10 million	Conception en cours	Conception-soumission-construction
Réfection	2026	Est	35	De Thunder Bridge Road à la route de comté 121, Powles Corners, Kawartha Lakes	Réfection du revêtement	Prévu	2026		16.9	\$0 - \$10 million	Conception à venir	Conception-soumission-construction
Réfection	2026	Est	41	De Cloyne à Machesney Lake Road, comté de Lennox et Addington	Réfection du revêtement	Prévu	2026		21.0	\$0 - \$10 million	Conception en cours	Conception-soumission-construction
Réfection	2026	Est	62	De Bannockburn Road à Cleveland Road, comté de Hastings	Réfection du revêtement	Prévu	2026		15.6	\$0 - \$10 million	Conception en cours	Conception-soumission-construction
Réfection	2026	Est	416	De la route de comté 43 à Century Road, Comtés unis de Leeds et Grenville	Réfection du revêtement	Prévu	2026		19.0	\$0 - \$10 million	Conception en cours	Conception-soumission-construction
Réfection	2026	Est	416	Glen Smail Road, Comtés unis de Leeds et	Réfection du pont	Prévu	2027-2028		0.0	\$0 - \$10 million	Conception en cours	Conception-soumission-
Réfection	2026	Est	417	Pont de la rivière Scotch, Comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry	Réfection du pont	Prévu	2027-2028		0.0	\$0 - \$10 million	Conception en cours	Conception-soumission-construction
Réfection	2026	Est	416	Promenade Roger Stevens, ville d'Ottawa	Remplacement de ponceaux	Prévu	2027-2028		0.0	\$0 - \$10 million	Conception en cours	Conception-soumission-
Réfection	2026	Est	49	Du pont du ruisseau Selby jusqu'à 6,4 km au nord de la route de comté 35, comté de	Remplacement du pont, Réfection de ponceaux	Prévu	2026	2024-4073	0.0	\$0 - \$10 million	Conception en cours	Conception-soumission-construction
Réfection	2026	Est	401	De Carmen Road à la route 16, canton de South Dundas	Réfection du revêtement	Prévu	2027-2028		7.8	\$10 - \$25 million	Conception en processus d'approvisionnement	Conception-soumission-construction
Réfection	2026	Est	417	De Dunvegan à la route 17, comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry et comtés unis de Prescott-Russell	Réfection du revêtement	Prévu	2026	2025-4016	34.6	\$10 - \$25 million	Conception en cours	Conception-soumission-construction
Réfection	2026	Est	15	De Franktown à Carleton Place	Réfection du revêtement	Prévu	2026	2025-4048	10.2	\$10 - \$25 million	Conception en cours	Conception-soumission-
Réfection	2026	Est	7	De la route 35 à Slanted Road et au passage supérieur du CP, Haliburton Lakes	Remplacement du pont, Réfection du revêtement, Amélioration des	Prévu	2027-2028	2025-4013	5.6	\$10 - \$25 million	Conception en cours	Conception-construction
Réfection	2026	Est	17	De Storyland Road à la route 40 de Renfrew, Pembroke, comté de Renfrew	Réfection du revêtement	Prévu	2027-2028		35.1	\$10 - \$25 million	Conception en cours	Conception-soumission-construction
Réfection	2026	Est	401	Westbrook Road, Joyceville Road, route 15, rue Montreal, rue Division, Kingston	Réfection de ponceaux	Prévu	2027-2028	2024-4010	0.8	\$10 - \$25 million	Conception en cours	Conception-soumission-construction
Réfection	2026	Est	417	De Limoges à Casselman et passage inférieur South Nation, comtés unis de Prescott-Russell,	Réfection du revêtement, Réfection du pont	Prévu	2027-2028		14.0	\$10 - \$25 million	Conception en cours	Conception-soumission-construction
Réfection	2026	Est	401	Fraser Rd., Comtés-Unis de Stormont, Dundas et Glengarry	Remplacement du pont	Prévu	2027-2028	2025-4017	0.0	\$10 - \$25 million	Conception en cours	Conception-soumission-construction
Réfection	2026	Est	401	Installation d'inspection des véhicules commerciaux, Port Hope	Installation d'inspection de véhicules utilitaires	Prévu	Non disponible		0.0	\$25 - \$100 million	Conception en cours	Conception-soumission-construction
Réfection	2026	Est	417	Ponts du CFCP et du chemin Cyrville, Ottawa	Réfection du pont	Prévu	2027-2028	2022-4011	1.0	\$25 - \$100 million	Conception en cours	Conception-soumission-
Réfection	2026	Est	401	De Moulinette Road à Upper Canada Road, Comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry	Réfection du revêtement	Prévu	2027-2028	2025-4050	19.6	\$25 - \$100 million	Conception en cours	Conception-soumission-construction

L'échéancier des projets peut être modifié sans préavis selon le financement, les approbations d'aménagement, la conception, l'acquisition de propriétés et les exigences de construction. Le modèle de livraison et les coûts peuvent également être modifiés.

Type de projet	Année de programme	Région	Route	Emplacement	Description	État	Achèvement prévu en	Numéro de contrat	Distance en kilomètres	Intervalle de coût estimée	Statut de l'application technique	Modèles de réalisation
Réfection	2027-2028	Ouest	3	De St-Thomas à Aylmer, comté d'Elgin	Réfection du revêtement	Prévu	2027-2028		12.2	\$0 - \$10 million	Conception en cours	À déterminer
Réfection	2027-2028	Ouest	21	Ponceau du ruisseau Cashore, Allenford	Réfection de ponceaux	Prévu	2027-2028		0.0	\$0 - \$10 million	Conception en cours	À déterminer
Réfection	2027-2028	Ouest	10	Rue Margaret jusqu'à 0,5 km au nord de Grey Highlands Road 130 et pont de la rivière Boyne, Flesherton	Remplacement de ponceaux, Réfection du revêtement	Prévu	2027-2028	2026-3002	4.2	\$0 - \$10 million	Conception en cours	À déterminer
Réfection	2027-2028	Ouest	23	De Monkton à Newry, Perth Nord	Réfection du revêtement	Prévu	2027-2028		8.5	\$0 - \$10 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Ouest	85	De la route 7 à la rue Lancaster, municipalité régionale de Waterloo	Réfection du revêtement	Prévu	2027-2028		2.0	\$0 - \$10 million	Conception en processus d'approvisionnement	À déterminer
Réfection	2027-2028	Ouest	3	Ponceau du ruisseau Nineteen Mile et ponceau 271, Central Elgin	Remplacement de ponceaux	Prévu	Non disponible		0.0	\$0 - \$10 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Ouest	6	Ponceau du ruisseau Speedvale, Guelph	Réfection de ponceaux	Prévu	2027-2028		0.0	\$0 - \$10 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Ouest	6	Ponceau du ruisseau Swan, Fergus	Remplacement de ponceaux	Prévu	2027-2028		0.0	\$0 - \$10 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Ouest	21	Ponceau de drainage de la branche de Maple Grove, Grand Bend	Remplacement de ponceaux	Prévu	2027-2028		0.0	\$0 - \$10 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Ouest	19	De Mount Elgin jusqu'à l'autoroute 401, South West Oxford	Réfection du revêtement	Prévu	2027-2028		8.6	\$0 - \$10 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Ouest	24	De Glen Morris Road jusqu'à Myers Road, Cambridge	Réfection du revêtement	Prévu	2027-2028		6.6	\$0 - \$10 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Ouest	8	De Seaforth à Clinton, comté de Huron	Réfection du revêtement	Prévu	2027-2028		12.0	\$0 - \$10 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Ouest	8	De Goderich jusqu'à Clinton, Central Huron	Réfection du revêtement	Prévu	2027-2028		16.6	\$0 - \$10 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Ouest	40	De Stanley Line jusqu'à Courtright Line, comté de Lambton	Réfection du revêtement	Prévu	2027-2028		6.8	\$0 - \$10 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Ouest	7, 8	Passage supérieur de Trussler Road, municipalité régionale de Waterloo	Réfection du pont	Prévu	2027-2028		0.0	\$0 - \$10 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Ouest	89	De Shelburne jusqu'à Primrose, comté de Dufferin	Réfection du revêtement	Prévu	2027-2028		5.0	\$0 - \$10 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Ouest	89	De Mount Forest jusqu'à Conn, canton de Southgate et comté de Wellington	Réfection du revêtement	Prévu	2027-2028		12.0	\$0 - \$10 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Ouest	26	Route 21 à Grey (Osler Bluff Road), comté de	Amélioration des intersections	Prévu	2027-2028		0.0	\$0 - \$10 million	Conception en cours	À déterminer
Réfection	2027-2028	Ouest	401	Divers échangeurs à Furnival Road, Graham Road, Iona Road et Union Road, Elgin	Réfection du revêtement	Prévu	2027-2028		0.0	\$0 - \$10 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Ouest	7	Passages supérieurs de la route régionale 51 de Waterloo (rue Foundry), municipalité régionale de Waterloo	Réfection du pont	Prévu	2027-2028		0.0	\$0 - \$10 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Ouest	7	Passage inférieur de la route de comté 16 (Sandhills Road), municipalité régionale de	Réfection du pont	Prévu	2027-2028		0.0	\$0 - \$10 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Ouest	7	Passage inférieur de la route régionale 12 de Waterloo (rue Queen), municipalité régionale de Waterloo	Réfection du pont	Prévu	2027-2028		0.0	\$0 - \$10 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Ouest	401	Passage inférieur de Drake Road, Chatham-Kent	Remplacement du pont	Prévu	2027-2028		0.0	\$0 - \$10 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Ouest	21	Huron Road 31 (Salford Road/Tiger Dunlop Road), Goderich	Amélioration des intersections	Prévu	2027-2028		0.0	\$0 - \$10 million	Conception en cours	À déterminer
Réfection	2027-2028	Ouest	401	Passage inférieur de Dillon Road, Chatham-Kent	Remplacement du pont	Prévu	2027-2028		0.0	\$0 - \$10 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Ouest	23	De Listowel à Palmerston, Perth Nord	Réfection du revêtement	Prévu	2027-2028		12.0	\$10 - \$25 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Ouest	401	Ancien pont d'étagement du CN à Lawrence Station, comté d'Elgin	Retrait du pont, Reconstruction	Prévu	2027-2028	2027-3001	0.0	\$10 - \$25 million	Conception en cours	À déterminer
Réfection	2027-2028	Ouest	6	De Dornoch jusqu'à Chatsworth, comté de Grey	Réfection du revêtement	Prévu	2027-2028		16.1	\$10 - \$25 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Ouest	7	De Bleams Road (route régionale 4 à Waterloo) à Fisher Hallman Road, région de Waterloo	Réfection du revêtement	Prévu	2027-2028		14.5	\$10 - \$25 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Ouest	23	De Newry à Listowel, comté de Perth	Réfection du revêtement, Réfection du pont	Prévu	2027-2028		10.1	\$10 - \$25 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Ouest	402	2,9 km à l'est de Oil Heritage Road (Lambton Road 30) jusqu'à 3,2 km à l'est de Nauvoo Road, y compris les ponts du ruisseau Bear et le ponceau du canal de drainage Herbert,	Réfection du revêtement, Réfection du pont, Remplacement de ponceaux	Prévu	2027-2028		19.7	\$10 - \$25 million	Conception en cours	À déterminer
Réfection	2027-2028	Ouest	6	De Ferndale à Lindsay Road 20, Péninsule	Réfection du revêtement	Prévu	2027-2028	2023-3013	15.8	\$10 - \$25 million	Conception en cours	À déterminer
Réfection	2027-2028	Ouest	401	Route régionale 97 à Waterloo (Cedar Creek Road), North Dumfries	Remplacement du pont	Prévu	Non disponible	2025-3001	0.0	\$25 - \$100 million	Conception en cours	À déterminer
Réfection	2027-2028	Ouest	9	De Mildmay à Clifford, Bruce et comté de Huron	Reconstruction, Remplacement de ponceaux, Réfection de ponceaux	Prévu	Non disponible	2025-3004	11.4	\$25 - \$100 million	Conception en cours	À déterminer
Réfection	2027-2028	Ouest	401	Échangeur du Currie Road, comté d'Elgin	Amélioration des intersections, Remplacement du pont	Prévu	Non disponible		0.0	\$25 - \$100 million	Conception à venir	À déterminer

L'échéancier des projets peut être modifié sans préavis selon le financement, les approbations d'aménagement, la conception, l'acquisition de propriétés et les exigences de construction. Le modèle de livraison et les coûts peuvent également être modifiés.

Type de projet	Année de programme	Région	Route	Emplacement	Description	État	Achèvement prévu en	Numéro de contrat	Distance en kilomètres	Intervalle de coût estimée	Statut de l'application technique	Modèles de réalisation
Réfection	2027-2028	Centre	12	Route 12 à l'angle de la rue Park, Simcoe	Amélioration des intersections	Prévu	2027-2028		0.0	\$0 - \$10 million	Conception en cours	À déterminer
Réfection	2027-2028	Centre	6	Haldibrook Road, comté de Haldimand	Amélioration des intersections	Prévu	2027-2028		0.0	\$0 - \$10 million	Conception en cours	À déterminer
Réfection	2027-2028	Centre	9	À 0,5 km à l'ouest de Airport Road, Caledon	Amélioration des intersections	Prévu	Non disponible		0.1	\$0 - \$10 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Centre	140	Route 3/rue Main jusqu'à Forkes Road, Port Colborne	Réfection du revêtement	Prévu	Non disponible		5.7	\$0 - \$10 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Centre	406	De la route 58 à la rue Geneva, Thorold	Réfection du revêtement	Prévu	2027-2028		5.5	\$0 - \$10 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Centre	9	De 1,0 km à l'ouest de Airport Road/Peel Road 7 jusqu'à la route 10, Orangeville	Réfection du revêtement	Prévu	2027-2028		8.1	\$0 - \$10 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Centre	48	0,5 km au sud de York Road 9 jusqu'à 4 km au nord de York Road 9, Old Homestead Road, Sutton	Réfection du revêtement	Prévu	2027-2028		4.4	\$0 - \$10 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Centre	6	De 1,0 km au nord de Hamilton Road 97 jusqu'à 0,3 km au nord de la limite Hamilton/Wellington, Hamilton	Réfection du revêtement	Prévu	Non disponible		0.0	\$0 - \$10 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Centre	406	De 0,7 km au sud de Beaverdams Road jusqu'à l'échangeur de la route 58, Thorold	Réfection du revêtement	Prévu	Non disponible		0.0	\$0 - \$10 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Centre	410	Promenade Williams, Brampton	Réfection du pont	Prévu	2027-2028		0.0	\$0 - \$10 million	Conception en cours	À déterminer
Réfection	2027-2028	Centre	7	Intersection de la rue Main Nord, Acton	Amélioration des intersections	Prévu	2027-2028		0.0	\$0 - \$10 million	Conception en cours	À déterminer
Réfection	2027-2028	Centre	11	Grouse Creek, Oro-Medonte	Remplacement de ponceaux	Prévu	2027-2028		0.0	\$0 - \$10 million	Conception en cours	À déterminer
Réfection	2027-2028	Centre	QEW	Passage inférieur de Mountain Road, Niagara	Réfection du pont	Prévu	2027-2028		0.0	\$0 - \$10 million	Conception en cours	À déterminer
Réfection	2027-2028	Centre	420	Dorchester Road, passage inférieur, Niagara	Réfection du pont	Prévu	2027-2028		0.0	\$0 - \$10 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Centre	400	Route 12, jonction nord/Simcoe Road 16 jusqu'au pont de la rivière Severn en direction nord, Severn	Réfection du revêtement	Prévu	2027-2028		7.1	\$0 - \$10 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Centre	7, 7A	De la route 57 de Durham à Nesbitt Line Road et ponceau du ruisseau Cross Est, Scugog	Réfection de ponceaux, Réfection du revêtement	Prévu	2027-2028		7.8	\$10 - \$25 million	Conception en cours	À déterminer
Réfection	2027-2028	Centre	410	De Mayfield Road à routes 10, Brampton	Réfection du revêtement, Réfection de ponceaux, Dispositifs d'éclairage	Prévu	2027-2028		3.2	\$10 - \$25 million	Conception en cours	À déterminer
Réfection	2027-2028	Centre	401	De 0,3 km à l'est de McLaughlin Road jusqu'à Creditview Road, Mississauga	Réfection du revêtement	Prévu	2027-2028		0.0	\$10 - \$25 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Centre	QEW	Lyons Creek Road vers la route 420, Niagara Falls	Réfection de ponceaux, Réfection du revêtement	Prévu	2027-2028		7.4	\$10 - \$25 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Centre	10	De la jonction sud de Peel Road 11 à la jonction sud de Peel Road 24, rue Main, Caledon	Réfection du revêtement	Prévu	Non disponible		4.2	\$10 - \$25 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Centre	11	Échangeur de la rue Laclie jusqu'à County Road 28, Severn	Réfection de ponceaux, Réfection du revêtement	Prévu	2027-2028		10.7	\$10 - \$25 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Centre	27	De la route 401 Est aux bretelles sud de la route 427, Toronto	Réfection du pont	Prévu	2027-2028		0.0	\$10 - \$25 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Centre	12	Pont Atherley Narrows, Orillia	Réfection du pont	Prévu	Non disponible		0.0	\$10 - \$25 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Centre	410	De Queen Street jusqu'à Bovaird Drive, Brampton	Réfection du revêtement	Prévu	Non disponible		0.0	\$10 - \$25 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Centre	Non attribué	Tunnel East Main, Welland	Réfection du tunnel	Prévu	Non disponible		0.0	\$10 - \$25 million	Conception en cours	À déterminer
Réfection	2027-2028	Centre	12	De la route 50 de Cambridge-Durham aux limites est d'Orillia et à l'avenue Memorial,	Réfection de ponceaux, Réfection du revêtement	Prévu	2027-2028		25.8	\$10 - \$25 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Centre	401	Voies collectrices de l'avenue Kipling à l'autoroute 400 en direction est, Toronto	Réfection du revêtement, Réfection du pont	Prévu	Non disponible		4.1	\$10 - \$25 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Centre	401, 427	De Renforth Drive à l'autoroute 427, Toronto	Réfection de ponceaux, Réfection du pont, Réfection du revêtement	Prévu	2027-2028		1.8	\$10 - \$25 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Centre	401	Rue Bloor, Oshawa	Remplacement du pont	Prévu	Non disponible		0.0	\$100 - \$250 million	Conception en cours	À déterminer
Réfection	2027-2028	Centre	QEW	De Guelph Line à Burloak Drive, Burlington	Réfection du revêtement	Prévu	2027-2028		5.1	\$25 - \$100 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Centre	403	Route 401/route 410 jusqu'à Central Parkway, Mississauga	Réfection du revêtement	Prévu	Non disponible		4.4	\$25 - \$100 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Centre	401	White Road jusqu'aux voies express et collectrices de l'avenue Hardwood, Pickering, Ajax	Réfection du revêtement	Prévu	2027-2028		8.5	\$25 - \$100 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Centre	420, QEW	De l'autoroute 420 jusqu'à l'autoroute 405, Niagara Falls	Réfection du pont, Réfection du revêtement	Prévu	Non disponible		0.0	\$25 - \$100 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Centre	QEW	De 0,60 km à l'ouest de la Seventh Street jusqu'à 0,3 km à l'est de la Victoria Avenue, St. Catharines, Lincoln	Réfection de ponceaux, Réfection du pont, Réfection du revêtement	Prévu	Non disponible		0.0	\$25 - \$100 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Centre	QEW	De la sortie 113 pour l'échangeur Third Line jusqu'à 0,8 km à l'est de la sortie 118 pour l'échangeur Trafalgar Road, Oakville	Remplacement de ponceaux, Réfection du revêtement	Prévu	Non disponible		0.0	\$25 - \$100 million	Conception à venir	À déterminer

L'échéancier des projets peut être modifié sans préavis selon le financement, les approbations d'aménagement, la conception, l'acquisition de propriétés et les exigences de construction. Le modèle de livraison et les coûts peuvent également être modifiés.

Type de projet	Année de programme	Région	Route	Emplacement	Description	État	Achèvement prévu en	Numéro de contrat	Distance en kilomètres	Intervalle de coût estimée	Statut de l'application technique	Modèles de réalisation
Réfection	2027-2028	Centre	QEW	De 1,2 km à l'est de l'échangeur Winston Churchill Boulevard jusqu'à la sortie 130 pour l'échangeur Mississauga, Mississauga	Réfection du pont, Réfection du revêtement	Prévu	Non disponible		0.0	\$25 - \$100 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Centre	403	De 1,0 km à l'ouest du Winston Churchill Boulevard jusqu'à l'échangeur de la Ford Drive, échangeur de l'autoroute QEW, Peel	Réfection de ponceaux, Réfection du pont, Réfection du revêtement	Prévu	Non disponible		0.0	\$25 - \$100 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Centre	400	Passage inférieur de la rue Bayfield, Barrie	Remplacement du pont	Prévu	Non disponible		0.0	\$25 - \$100 million	Conception en processus d'approvisionnement	À déterminer
Réfection	2027-2028	Centre	QEW	De la rue Hurontario à Cawthra Road, Mississauga	Réfection du revêtement, Réfection du pont	Prévu	2027-2028		3.2	\$25 - \$100 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Centre	11	De la route de comté 93 à l'avenue Memorial, Oro-Medonte, Orillia	Réfection de ponceaux, Réfection du revêtement	Prévu	2027-2028		23.6	\$25 - \$100 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Centre	427	De l'autoroute QEW à l'autoroute 401, voies express en direction nord et sud, Toronto	Réfection du revêtement	Prévu	2027-2028		7.3	\$25 - \$100 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Centre	400A	De l'échangeur des routes 400/11 à l'échangeur des routes 11/93, passage supérieur de la route 93, Oro-Medonte	Remplacement du pont, Réfection du revêtement	Prévu	Non disponible		1.1	\$25 - \$100 million	Conception en cours	À déterminer
Réfection	2027-2028	Centre	401	Voies express en direction est d'Avenue Road à l'avenue Warden, échangeurs de la rue Leslie et de l'avenue Bayview, phase 3, Toronto	Redéfinition du tracé, Améliorations à l'échangeur	Prévu	Non disponible		10.4	\$25 - \$100 million	Conception en cours	À déterminer
Réfection	2027-2028	Nord, Est	11, 60	Pont nord du CN et ruisseau Ballantyne,	Réfection de ponceaux, Réfection du pont	Prévu	2027-2028		0.0	\$0 - \$10 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Nord, Est	11	Pont de la rivière Severn, pont Severn	Réfection du pont	Prévu	2027-2028		0.0	\$0 - \$10 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Nord, Est	11	À 1,9 km au nord de la route 60 vers le nord sur 4,6 km, Huntsville	Réfection du revêtement	Prévu	2027-2028		4.6	\$0 - \$10 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Nord, Est	118	Ponceau sans nom, à l'ouest de Carnarvon	Remplacement de ponceaux	Prévu	2027-2028		0.0	\$0 - \$10 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Nord, Est	400	Échangeur des routes 34/48 à Muskoka et échangeur de la route 33 à Muskoka, sud et nord de la baie Crooked	Réfection du pont	Prévu	2027-2028		0.0	\$0 - \$10 million	Conception en cours	À déterminer
Réfection	2027-2028	Nord, Est	400	Du pont de la rivière Musquash au nord de l'échangeur de la route 12 de Muskoka, au nord de Crooked Bay	Réfection du revêtement	Prévu	2027-2028		6.6	\$10 - \$25 million	Conception en cours	À déterminer
Réfection	2027-2028	Nord, Est	35, 60	De la route 117 de Muskoka à la route 60, ponceau 3 du ruisseau Boyne et ponceau du ruisseau Cooper, Dwight	Remplacement de ponceaux, Réfection du revêtement	Prévu	2027-2028		17.7	\$10 - \$25 million	Conception à venir	À déterminer

L'échéancier des projets peut être modifié sans préavis selon le financement, les approbations d'aménagement, la conception, l'acquisition de propriétés et les exigences de construction. Le modèle de livraison et les coûts peuvent également être modifiés.

Type de projet	Année de programme	Région	Route	Emplacement	Description	État	Achèvement prévu en	Numéro de contrat	Distance en kilomètres	Intervalle de coût estimée	Statut de l'application technique	Modèles de réalisation
Réfection	2027-2028	Est	28	Route de comté 504 à Peterborough, de Burleigh Street jusqu'à Glacial Till Trail, comté de Peterborough	Réfection du revêtement	Prévu	2027-2028		0.0	\$0 - \$10 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Est	401	De la rue Montreal à Sydenham Road, Kingston	Réfection du revêtement	Prévu	2027-2028		6.0	\$0 - \$10 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Est	417	De Campbell Drive jusqu'à Scheel Drive, comté de Renfrew	Réfection du revêtement	Prévu	2027-2028		0.0	\$0 - \$10 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Est	60	De Renfrew Road à l'avenue Douglas, comté de Renfrew	Réfection du revêtement	Prévu	2027-2028		20.3	\$0 - \$10 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Est	15	Pont du ruisseau Morton, comtés unis de Leeds et Grenville	Réfection du pont	Prévu	2027-2028		0.0	\$0 - \$10 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Est	7	De Drummond Line Road à la rue Lansdowne, comté de Peterborough	Réfection du revêtement	Prévu	2027-2028		3.0	\$0 - \$10 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Est	17	Pont du CFCP, comté de Renfrew	Réfection de ponceaux	Prévu	2027-2028		0.0	\$0 - \$10 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Est	416	De la route de comté 44 jusqu'à Vanburen Street, comtés unis de Leeds et Grenville	Réfection du pont	Prévu	Non disponible		5.0	\$0 - \$10 million	Conception en processus d'approvisionnement	À déterminer
Réfection	2027-2028	Est	115	Cavanville Creek, comté de Peterborough	Réfection du pont	Prévu	Non disponible		0.0	\$0 - \$10 million	Planification/ évaluation environnementale en	À déterminer
Réfection	2027-2028	Est	17	Pont du ruisseau Bissett, comté de Renfrew	Réfection du pont	Prévu	2027-2028		0.0	\$0 - \$10 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Est	7	De Belmont 2nd Line à Sama Park Road, Peterborough	Amélioration des intersections	Prévu	2027-2028		0.5	\$0 - \$10 million	Conception en cours	À déterminer
Réfection	2027-2028	Est	7	Belmont 6th Line Road, Havelock	Amélioration des intersections	Prévu	2027-2028		0.5	\$0 - \$10 million	Conception en cours	À déterminer
Réfection	2027-2028	Est	33	Protection des berges, comté de Lennox et Addington	Gestion de l'érosion	Prévu	2026		0.0	\$0 - \$10 million	Conception en cours	Conception-soumission-construction
Réfection	2027-2028	Est	401	Route de comté 4, à 0,6 km au sud de l'autoroute 401, comté de Lennox et Addington	Bâtiment, Entrepôt des sels	Prévu	Non disponible		0.0	\$0 - \$10 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Est	401	À 1,0 km à l'est de Marysville Road, Belleville Road, comté de Hastings	Entrepôt des sels, Bâtiment	Prévu	Non disponible		0.0	\$0 - \$10 million	Conception en cours	À déterminer
Réfection	2027-2028	Est	62	Route 62 et route 1 du comté de Prince Edward, comté de Prince Edward	Amélioration des intersections	Prévu	2027-2028		0.0	\$0 - \$10 million	Conception en processus d'approvisionnement	À déterminer
Réfection	2027-2028	Est	401	De Sir John A. MacDonald Boulevard jusqu'à la frontière du Québec, comtés unis de Leeds et Grenville et comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry	Amélioration des systèmes de drainage	Prévu	2027-2028		213.0	\$0 - \$10 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Est	417	De l'autoroute 416/417 au chemin Eagleson, Ottawa	Réfection du revêtement	Prévu	2027-2028	2025-4010	4.5	\$0 - \$10 million	Conception en cours	À déterminer
Réfection	2027-2028	Est	7A	De la route 115 à Bethany Longfield Drive, comté de Peterborough	Réfection du revêtement	Prévu	2027-2028		10.9	\$0 - \$10 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Est	118	Route de comté 648, comté de Haliburton	Réfection du revêtement	Prévu	2027-2028		11.6	\$0 - \$10 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Est	416	De la route de comté 43 à Century Road, Comtés unis de Leeds et Grenville	Réfection du revêtement	Prévu	2027-2028		19.0	\$0 - \$10 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Est	416	Passage inférieur de Regional Road 6 et pont du ruisseau Mud, Carlton	Réfection du pont	Prévu	2027-2028		5.3	\$0 - \$10 million	Conception en processus d'approvisionnement	À déterminer
Réfection	2027-2028	Est	416	Passage inférieur de la route de comté 21, Comtés unis de Leeds et Grenville	Réfection du pont	Prévu	2027-2028		0.0	\$0 - \$10 million	Conception en processus d'approvisionnement	À déterminer
Réfection	2027-2028	Est	15	De l'autoroute 401 à Joyceville Road, Kingston	Réfection du revêtement	Prévu	2027-2028	2024-4054	9.1	\$0 - \$10 million	Conception en cours	À déterminer
Réfection	2027-2028	Est	416	Passage inférieur de la route de comté 43, Ottawa	Réfection du pont	Prévu	2027-2028		0.0	\$0 - \$10 million	Conception en processus d'approvisionnement	À déterminer
Réfection	2027-2028	Est	401	Nudell Bush Rd., ouest d'Ingleside, Comtés-Unis de Stormont, Dundas et Glengarry	Remplacement du pont	Prévu	2027-2028	2024-4017	0.0	\$0 - \$10 million	Conception en cours	À déterminer
Réfection	2027-2028	Est	401	Route de comté 33 à l'est de Northumberland Road, ville de Quinte West	Réfection du revêtement	Prévu	2027-2028		12.3	\$10 - \$25 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Est	7	De l'échangeur de l'autoroute 417/route 17 jusqu'à l'est de County Road, Appleton Road, Cemetery Road, comté de Lanark	Réfection du revêtement	Prévu	2027-2028		0.0	\$10 - \$25 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Est	401	De la route de comté 38 à Camden Road Est, comté de Lennox et Addington	Réfection du revêtement	Prévu	2027-2028		13.6	\$10 - \$25 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Est	35	De la route régionale 20 à Durham jusqu'à la jonction sud et la jonction avec la route 7A, municipalité régionale de Durham	Réfection du revêtement	Prévu	2027-2028		0.0	\$10 - \$25 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Est	115	De la limite régionale jusqu'à l'échangeur de jonction de la route 7, comté de Peterborough	Réfection du revêtement	Prévu	2027-2028		0.0	\$10 - \$25 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Est	417	Route de comté 17 à Prescott et Russell jusqu'à Dunvegan, comtés unis de Prescott et Russell	Réfection du revêtement	Prévu	2027-2028		0.0	\$10 - \$25 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Est	401	De Camden East Road au passage inférieur de Wyman Road, comté de Hastings	Réfection du revêtement	Prévu	Non disponible		0.0	\$10 - \$25 million	Conception à venir	À déterminer

L'échéancier des projets peut être modifié sans préavis selon le financement, les approbations d'aménagement, la conception, l'acquisition de propriétés et les exigences de construction. Le modèle de livraison et les coûts peuvent également être modifiés.

Type de projet	Année de programme	Région	Route	Emplacement	Description	État	Achèvement prévu en	Numéro de contrat	Distance en kilomètres	Intervalle de coût estimée	Statut de l'application technique	Modèles de réalisation
Réfection	2027-2028	Est	401	Ruisseau Nash, comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry	Remplacement du pont	Prévu	Non disponible		0.0	\$10 - \$25 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Est	138	De l'autoroute 401 jusqu'à l'autoroute 417, comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry	Voie de virage centrale, Voie de dépassement	Prévu	2027-2028		0.0	\$10 - \$25 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Est	132	Stone Road, 3,9 km à l'est jusqu'à Riverview Drive, comté de Renfrew	Remplacement de ponceaux, Réfection du revêtement, Réfection de ponceaux	Prévu	2027-2028		3.9	\$10 - \$25 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Est	416	Du chemin Rideau River au chemin Dilworth, Ottawa	Réfection du pont	Prévu	Non disponible		6.0	\$10 - \$25 million	Conception en processus d'approvisionnement	À déterminer
Réfection	2027-2028	Est	417	Pont de l'avenue Holland, Pont de l'avenue Parkdale, Pont de l'avenue Fairmont, passage supérieur de l'avenue Bayswater, Ottawa	Réfection du pont	Prévu	2027-2028		0.0	\$10 - \$25 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Est	41	Rivière Madawaska, pont Griffith, comté de Renfrew	Remplacement du pont	Prévu	Non disponible		0.0	\$10 - \$25 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Est	401	De Wyman Road à la route 37, comté de Hastings	Réfection du revêtement	Prévu	2027-2028		17.5	\$10 - \$25 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Est	17	Passage inférieur de Renfrew Road 24, Whitewater Road à Renfrew Road 26, comté de Renfrew	Réfection du revêtement	Prévu	2027-2028		35.9	\$10 - \$25 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Est	417	De l'avenue Maitland aux routes 416/417, ville d'Ottawa	Réfection du revêtement	Prévu	2027-2028		5.9	\$10 - \$25 million	Conception à venir	À déterminer
Réfection	2027-2028	Est	416, 417	Échangeurs des routes 416/417 et Log Farm Road, Ottawa	Réfection du pont	Prévu	Non disponible		0.0	\$10 - \$25 million	Conception en cours	À déterminer
Réfection	2027-2028	Est	7	D'Airport Rd. à la rue Lansdowne, échangeur Parkway et Bensfort Rd., Peterborough	Réfection du pont, Réfection du revêtement	Prévu	2027-2028		4.5	\$10 - \$25 million	Conception en processus d'approvisionnement	À déterminer
Réfection	2027-2028	Est	33	Traversier de Glenora, comté de Lennox et Addington	Réfection du revêtement	Prévu	2027-2028		28.0	\$10 - \$25 million	Conception en cours	À déterminer
Réfection	2027-2028	Est	34	Ruisseau Hawkesbury et pont du CN, Comtés unis de Prescott et Russell	Remplacement du pont	Prévu	2027-2028	2021-4091	0.0	\$10 - \$25 million	Planification/ évaluation environnementale en	À déterminer
Réfection	2027-2028	Est	7	De Paul's Road à Carleton Place, comté de Lanark	Réfection du revêtement, Remplacement de ponceaux, Réfection de ponceaux	Prévu	2027-2028	2024-4018	19.1	\$10 - \$25 million	Conception en cours	À déterminer
Réfection	2027-2028	Est	7	De Glen Tay Road à Lanark Road, comté de Lanark	Reconstruction	Prévu	2027-2028		4.4	\$10 - \$25 million	Conception en cours	À déterminer
Réfection	2027-2028	Est	417	De l'est de Walkley Road jusqu'à l'est de Hunt Club Road, Ottawa	Remplacement du pont	Prévu	2027-2028		0.0	\$25 - \$100 million	Conception en cours	À déterminer
Réfection	2027-2028	Est	7	De la route 15 à l'avenue McNeely, Carleton Place, comté de Lanark	Amélioration des intersections, Réfection du revêtement	Prévu	2027-2028	2024-4013	1.6	\$25 - \$100 million	Conception en cours	À déterminer
Réfection	2027-2028	Est	401	Sortie 786 de l'échangeur de Power Dam Road, Comtés unis de Stormont, Dundas et	Remplacement du pont	Prévu	Non disponible		0.0	\$25 - \$100 million	Planification/ évaluation environnementale en	À déterminer
Réfection	2027-2028	Est	401	Palace Road, comté de Lennox et Addington	Remplacement du pont, Améliorations à l'échangeur	Prévu	Non disponible		4.0	\$25 - \$100 million	Conception en cours	À déterminer

L'échéancier des projets peut être modifié sans préavis selon le financement, les approbations d'aménagement, la conception, l'acquisition de propriétés et les exigences de construction. Le modèle de livraison et les coûts peuvent également être modifiés.